



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But-Une Foi



Ministère de la Femme, de la Famille,
Du Genre et de la Protection des Enfants

-- 000 259

N°...../MFFGPE/PIPADHS

Dakar le

12 01 2020



Projet Investir dans les Premières Années
pour le Développement Humain au Sénégal

Le coordonnateur

Objet : Transmission note relative à l'élaboration du Plan de
Travail et Budgétaire Annuel 2021 (PTBA) du PIPADHS

Madame le Ministre,

Je viens par cette présente vous soumettre, la Note relative à
l'élaboration du Plan de Travail et Budgétaire Annuel 2021 du
PIPADHS.

Je vous prie de croire, **Madame le Ministre** à l'expression de mes
sentiments dévoués.

PJ :

- Note n° 27
- Calendrier d'élaboration du PTBA

//-))

Madame Ndèye Sali DIOP DIENG
Ministre de la Femme, de la Famille
Du Genre et de la Protection des Enfants

12 01 2020



REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI



MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DU GENRE ET DE LA PROTECTION DES ENFANTS

PROJET INVESTIR DANS LES PREMIERES ANNEES POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU SENEGAL (PIPADHS)



UNITE DE GESTION DU PROJET

**Note N°27 à l'attention de Madame le Ministre de la Femme,
de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants
du 09 octobre 2020**

**Objet : Elaboration du Plan de Travail et Budgétaire Annuel 2021 (PTBA) du
PIPADHS**

Madame le Ministre,

J'ai l'avantage de vous soumettre cette note pour vous informer de la préparation et du processus mis en place pour élaborer le Plan de Travail et Budgétaire Annuel du PIPADHS pour l'année 2021.

En effet, l'Accord de Subvention signé avec l'IDA, indique à l'Annexe 2 section 1 alinéas D, que le Sénégal doit, « au plus tard le 30 novembre de chaque année d'exécution du projet, préparer et fournir à l'association un plan de travail et un budget annuel (PTBA) contenant toutes les activités proposées pour être incluses dans le Projet et un plan de financement proposé pour les dépenses nécessaires à ces activités, indiquant les montants et les sources de financement proposés ».

Il est dit également que le Sénégal doit « donner à l'IDA une possibilité raisonnable d'échanger des vues avec le bénéficiaire sur le Plan de Travail et Budget Annuel proposé et s'assurer ensuite que le Projet est exécuté conformément au plan de travail et budget annuel approuvé par l'IDA ».

Le Manuel de procédures administratives, financières et comptables du PIPADHS, dans sa partie Sous Mod.A2 « Arrangements institutionnels de mise en œuvre » souligne que « l'Unité de Gestion de projet est chargée, sous la supervision du Comité de Pilotage, de la préparation du Plan de Travail et Budgétaire Annuel... » Cette disposition est reprise dans la Matrice des rôles et responsabilités qui confère à l'Unité de Gestion du Projet, la responsabilité « d'élaborer le Plan de Travail et Budget Annuel ».

C'est en s'appuyant sur ces références et dispositions que l'Unité de Gestion du Projet engage et planifie le processus d'élaboration du Plan de Travail et Budgétaire Annuel pour l'année 2021.

L'élaboration du PTBA 2021 va impliquer tous les acteurs concernés directement ou indirectement par l'exécution du PIPADHS, selon leur niveau de responsabilité tel que prévu par le PAD, le Manuel d'Exécution et le Manuel de procédures : Comité de Pilotage, Comité Technique de Suivi, Partenaires de mise en œuvre, intervenants d'appui, Banque Mondiale, Co-chargés de projet.

Les grandes lignes de ce processus d'élaboration du PTBA 2021 se déclinent dans les points ci-dessous :

- Adoption d'un plan de travail ;
- Elaboration d'une note globale d'orientation et de cadrage ;
- Mise en place d'un groupe de travail au sein de l'UGP pour coordonner le processus ;
- Information de toutes les parties prenantes y compris la tutelle technique, la tutelle financière, les deux Co-chargés du projet de la Banque Mondiale ;
- Organisation de rencontres préparatoires avec les PMO pour déterminer les activités exécutées, celles pouvant être réalisées d'ici la fin de l'année et celle devant être reprogrammées dans le PTBA 2021 ;
- Organisation d'un atelier avec le Comité Technique de Suivi, les PMO et l'UGP pour élaborer le PTBA;
- Organisation d'une rencontre de validation du PTBA 2021 avec le Comité de Pilotage
- Soumission à la Banque Mondiale pour les commentaires et observations ;
- Finalisation du PTBA 2021 ;
- Elaboration du plan trimestriel janvier-mars-avril 2021.

Madame le Ministre, l'élaboration de ce PTBA 2021, intervient dans un contexte particulier lié au COVID 19, qui a impacté sensiblement la mise en œuvre du PTBA 2019. Nous avons dû nous réinventer pour répondre aux défis ainsi brusquement apparus. Le Plan d'Urgence COVID 19 du PIPADHS, est une de ces réponses. Le PTBA 2021 ne pourra pas faire l'économie d'une prise en compte de cette nouvelle réalité.

En attendant vos instructions et recommandations, je vous prie d'agréer, **Madame le Ministre**, l'expression de mes sentiments respectueux.

Le Coordonnateur du PIPADHS



Alioune FALL